Ottawa PR

Mise a jour sur I’Etape 2 du proje
train léger sur rail (TLR)

17 janvier 2023, 19 h
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Station Chemin-de-Montréal
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Station Jeanne-d’Arc
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Boulevard Jeanne-d’Arc
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Boulevard Jeanne-d’Arc : coupe transversale
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Station Convent Glen
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Passage supérieur du boulevard Orléans




(@tl—awa Station Place d’Orléans
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(@u—awa Connectivité de la Place d’Orléans
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Station Trim
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Passerelles pour piétons a I'est
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(@ttawa Murs antibruit, c6té nord

ww L _

Route 174 a l'ouest de la station Travaux terminés
Chemin-de-Montréal

Route 174 entre les boulevards En 2023, le mur sera prolongé a I'ouest vers la bretelle de sortie du
Jeanne-d’Arc et d’Orléans boulevard Jeanne-d‘Arc.
Route 174 entre le boulevard Travaux terminés

d’Orléans et le ruisseau Bilberry

Route 174 entre le ruisseau Bilberry Les travaux sont plus longs que prévu en raison de la roche trés dure et
et le parc-o-bus d’OC Transpo de I'acces limité au chantier. Les poteaux du mur sont installés, et |a
construction du mur de souténement est bien avancée. Au début
de 2023, les équipes termineront la construction du mur de
soutenement et commenceront I'installation des panneaux.

Route 174 entre la rue Champlain et Travaux terminés
le chemin Tenth Line
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Route 174 entre les boulevards
Jeanne-d’Arc et d’Orléans

Murs antibruit, coté sud

Des travaux de préparation ont été faits en 2022, et la construction
devrait commencer en 2023.

Route 174 entre le boulevard
d’Orléans et le croissant Stoneboat

Route 174 au croissant Cholette

Route 174 a Terra Nova Estates

Des travaux de préparation ont été faits en 2022, et la construction
devrait commencer en 2023.

Des ouvrages de services publics se trouvent déja a 'emplacement
proposé. Cette section du mur a donc été retirée du projet.

Les travaux sont terminés a 10 % et devraient se poursuivre en 2023.
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Mur antibruit, c6té nord
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Ressources de communication disponibles

Ottawa.cal/etape? :

* Mises a jour du projet

» Reépercussions sur la circulation

« Abonnement aux bulletins électroniques concernant chaque station

Courriel : etape2@ottawa.ca
* Reépercussions durant la nuit envoyées chaque lundi

Médias sociaux
Instagram : @stage2etape?2
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